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Lancé en 2012, le projet « Mise en place d’un système intégré de gestion des boues de vidange à Tamatave » 
appuie la Commune Urbaine de Tamatave dans le développement de services de vidange hygiénique plus 
abordables et la mise en place d’un dispositif durable de traitement des boues. 
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Objectifs : 

Ces tests ont visé à développer une formule de 
service optimale (techniques, organisation, tarifs) 
par une confrontation directe à la clientèle. 

En collaboration avec la Communes et les chefs 
de fokontany, 3 quartiers pilotes ont été retenus, 
06 vidangeurs recrutés et formés pour délivrer le 
service en conditions réelles. 

Types de services testés : 

Différents services composés de 3 équipes de 
vidange ont été formés et testés : 

 Service « Cyclo »  Tinettes de 0,2m³ 

 Service « Charriot »  Fosses de 0,5 à 1 m³ 

 Service « Camionnette »  Fosses de 1 à 2m³ 

 Service « Camion »  Fosses ≥2m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTS DE VIDANGE ALTERNATIVE  / Janvier – Mars 2014 

L’équipe de vidange et le « service 
Camionnette » 

 
Test de vidange sur une fosse septique 

RESULTATS DU SERVICE PILOTE 

Jours travaillés :             28 
Nombre de clients :  55 
Volume total :   38,8m3 
Rendement moyen :    1,39m³/jour 
 
Tarif expérimenté :  
Septique et siphon  15 EUR/m³ 
Tinette      5 EUR/0,2m³ 
 
Recettes moyenne :     380 EUR/mois 
Dépenses moyenne : 1.126 EUR/mois 
Déficit moyenne : 2.240.000Ar/mois 
 

  100% des clients satisfaits  

 Un déficit à réduire par le rendement 

 

 Formation théorique  Service CYCLO-POUSSE  Formation pratique 
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 Etude d’impact environnemental 

 Etudes topographique et géotechnique préalables à la 
réalisation de l’Etude d’Avant-Projet Détaillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDES PRELIMINAIRES DE LA STATION / Janvier – Mai 2014 

Site d’implantation de la station de 
traitement / Mesure pressiométrique 

 

 

Présence de plan d’eau dû à l’extraction de sable 
dans la zone (ancienne carrière). 
Terrain sableux augmentant le coût du Génie Civil. 
Niveau du sol inférieur à la hauteur de la plus haute 
eau en période de crue nécessitant plus de 

remblayage de la zone  

CONTRAINTES RELEVEES 

 
 

Cette station, destinée au traitement des boues de 
vidange par filtre planté de roseaux. Elle sera 
implantée au niveau du site communal de décharge 
des ordures ménagères, situé sur la RN2 à 12 km du 

centre de Tamatave. 

Maître d’oeuvre 

Le Bureau d’Etudes ARTELIA a été mandaté pour 
réaliser l’avant-projet détaillé de la station avec 
l’appui à distance d’un expert du filtre planté basé 
en France (M. André Paulus). 

Phasage des travaux 

Au total, une surface de 1ha est requise pour traiter 
200m3 de boues par mois. 
Compte tenu de la dimension pilote, le projet prévoit 
une construction en deux  phases avec les capacités 
suivantes : 

 Phase 1 : 100 m³/mois 

 Phase 2 : 200 m³/mois 

Coûts estimatifs 

Le coût de la première phase de construction de la 
station est estimé à 258.000€ pour un coût de 
fonctionnement de l’ordre de 1,72€/m3 de boues. 

Le coût total des deux phases est estimé à 440.000€ 

 

Avant-Projet Détaillé de la station de traitement / Mai – Juin 2014 

 

Plan d’ensemble de la station de traitement 
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